

平成20年6月18日

国民生活金融公庫

農林漁業金融公庫

中小企業金融公庫

国際協力銀行

危機対応円滑化業務の準備状況

危機対応円滑化業務の準備状況について

主な項目	これまでの進捗状況	20 年 度				
		6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
設立委員会関係	<ul style="list-style-type: none"> ○第1回（4月16日） 実施方針案付議 ○第2回（5月21日） 実施方針案了承→大臣申請・承認→公表 協定案付議 			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ・第3回 協定案了承 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ・第4回 協定締結 </div>	
指定金融機関関係	○実務上の手続等について、政策投資銀行・商工中金と検討		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ・業務の策定 → ・主務大臣の申請 → 【主務大臣】 指定金融機関 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 新 公 庫 発 足 </div>
業務フロー	○ツーステップ・ローン、損害担保、利子補給の事務処理手続き等について検討			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 業務フローの確定 </div>		
システム	○経理システム等についてシステム設計、プログラム作成			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> プログラム完成 テスト </div>		

- * 準備体制の整備
 ○ 5月下旬より共同作業室を設け準備作業を行っている。